

	MATRIZ DE RIESGOS															

						EVALUACION				ASIGNACION		PLAN DE TRATAMIENTO						IMPACTO DESPUES DE TRATAMIENTO				Afecta la ejecución del convenio?	Persona responsable del tratamiento	PLAZO ESTIMADO (Tratamiento)		MONITOREO Y REVISIÓN					
N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	SDIS	asociados	Evitar	Transferir	Aceptar	Reducir Probab.	Reducir Impacto	Tratamiento / Controles a ser implementados						Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	especifico	interno	planeacion	economico	La no adquisición con oportunidad de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de los compromisos en el marco del convenio.	Afecta la prestación del servicio en las localidades.	3	3	6	bajo	x	x				x	x	Seguimiento y generación de alertas respecto del desarrollo de los procesos de selección con oportunidad.				2	2	4	riesgo bajo	si	estructuradores del proceso y revision juridica	iniciando la estructuracion del proceso	finalizada la ejecución del convenio	A partir de la firma del convenio	inmediata
2	especifico	externo	ejecucion	Social	Se presenta por factores de orden público que impidan el normal desarrollo del convenio (Disturbios de orden público)	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad y/o plazos establecidos de ejecución del Convenio.	1	3	4	medio	x	x			x			Plan de contingencia según el caso que se presente cuando se materialce el riesgo.				1	1	2	riesgo bajo	si	supervisor del convenio	acta de inicio	acta de liquidacion	A partir de la ocurrencia del evento	una vez presentado el plan de contingencia si se presenta el riesgo
3	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Manejo indebido de la información a la que tenga acceso las entidades objeto del convenio	Indebido tratamiento de la documentación y de la confidencialidad de la misma	2	2	4	Media	x	x					x	Proponer mecanismos de tratamiento de la información y solicitar a los asociado garantizar la custodia documental				2	1	3	Bajo	SI	SUPERVISOR DEL convenio	INICIO DEL convenio	TERMINACION DEL CONVENIO	El supervisor del convenio, verificará el cumplimiento de las obligaciones del asociado mediante todos y cada uno de los reportes que está en obligación de cumplir todos los meses para así ver la ejecución física y presupuestal estando acorde a los servicios requeridos y prestados para garantizar la correcta ejecución del convenio.	Cuando se presente el riesgo
4	General	Interno	Ejecucion	Operacional	Cumplimiento tardío o no cumplimiento de las condiciones establecidas en el anexo técnico del servicio objeto del convenio	Afecta la prestacion del servicio	1	2	3	riesgo bajo	x	x	x					La SDIS y las Entidades Asociadas efectuaran, a través de la supervisión, los requerimientos a que haya lugar para el optimo funcionamiento del servicio. En caso de incumplimiento por alguna de las partes, a través de la supervisión se harán los requerimientos a que haya lugar conminando a cumplir con el objeto pactado y las obligaciones del convenio celebrado				1	3	4	riesgo bajo	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del convenio	Supervisor y asociados	acta de inicio	terminacion del convenio	verificacion de las obligaciones contractuales por el supervisor	mensual
5	especifico	Interno	Ejecucion	Social	Deserción de los jóvenes durante las diferentes etapas del convenio	Afecta la prestacion del servicio	3	3	6	riesgo medio	x	x					x	La SDIS y las demás entidades fijaran alternativas que tiendan a garantizar la permanencia y/o suplir los y las jóvenes que deserten.				3	2	5	riesgo medio	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del convenio	SDIS y asociados	acta de inicio	terminacion del convenio	El equipo de analitica la SDIS realiza monitoreo a partir de los informes del equipo psicossocial	mensual

6	especifico	Interno	Ejecucion	economico	Recepción a destiempos de la transferencia monetaria	Perdida de confianza en el programa y no participación en las actividades establecidas	3	3	6	riesgo medio	x	x	x					Seguimiento periódico del avance operativo en coherencia con la planeación presupuestal de SDIS	3	2	5	riesgo medio	si, dado el caso se puede afectar la normal ejecucion del convenio	SDIS y asociados	acta de inicio	terminacion del convenio	SDIS y los asociados realizan comités de seguimiento y cruce de información de baes de datos de cada una de las entidades	bimensual	
7	especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Insuficiente preinscripción de jóvenes en el programa	Bajo número de jóvenes para focalizar, priorizar y formalizar en el programa	3	4	6	riesgo medio	x	x					x	x	Seguimiento periódico del avance operativo en coherencia con la planeación operativa	3	3	5	riesgo medio	si	Asociados del Convenio	acta de inicio	terminacion del convenio	SDIS y los asociados realizan comités de seguimiento y cruce de información de baes de datos de cada una de las entidades	Trimestral

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Copia de MATRIZ DE RIESGOS DEFINITIVA CONCILIADA
(004)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241204-090054-6738c0-55315160

Creación: 2024-12-04 09:00:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-04 09:22:03



Escanee el código
para verificación

Firma: dfduque

Diego Fernando Duque Gaitán
1026589651
dfduqueg@sdis.gov.co
Subdirector para la juventud
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: jtarazona

José David Tarazona Rueda
1093759041
jtarazona@sdis.gov.co



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241204-090054-6738c0-55315160
2024-12-04T09:22:04-05:00 - Página 3 de 4



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241204-090054-6738c0-55315160
2024-12-04T09:22:04-05:00 - Página 4 de 4



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Copia de MATRIZ DE RIESGOS DEFINITIVA CONCILIADA (004) SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20241204-090054-6738c0-55315160 Creación: 2024-12-04 09:00:54 Estado: Finalizado Finalización: 2024-12-04 09:22:03			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	José David Tarazona Rueda jtarazona@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-12-04 09:01:40 Lec.: 2024-12-04 09:07:47 Res.: 2024-12-04 09:07:52 IP Res.: 191.156.231.240
Firma	Diego Fernando Duque Gaitan dfduqueg@sdis.gov.co Subdirector para la juventud Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-12-04 09:07:52 Lec.: 2024-12-04 09:21:57 Res.: 2024-12-04 09:22:03 IP Res.: 201.244.214.94